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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Перенос сроков поставки оборудования в образовательные организации

города Севастополя, Причина риска: Задержка поставки в связи с острым

дефицитом комплектующих на рынке электронно-вычислительной

техники, возникшим из-за пандемии новой коронавирусной инфекции

COVID-2019, произошли задержки в цепочке поставок, что подтверждается

официальным письмом от поставщика оборудования. Оборудование для

исполнения контракта ООО «Меркурий» закупает непосредственно у

изготовителя, заказ на него размещен и находится в производстве.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

1. Перенести срок достижения резултата, срок

исполнения 31.01.2021, Оборудование для исполнения

контракта ООО «Меркурий» закупает

непосредственно у изготовителя, заказ на него

размещен и находится в производстве;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

Подтверждающие документы:1. "В ответ на

претензию " Письмо Департаментом

образования и науки от 30.12.2020г. №201230-

1 , приложен файл.Существует риск:Перенос

сроков поставки оборудования в

образовательные организации города

Севастополя, Причина риска: Задержка

поставки в связи с острым дефицитом

комплектующих на рынке электронно-

вычислительной техники, возникшим из-за

пандемии новой коронавирусной инфекции

COVID-2019, произошли задержки в цепочке

поставок, что подтверждается официальным

письмом от поставщика оборудования.

Оборудование для исполнения контракта

ООО «Меркурий» закупает непосредственно

у изготовителя, заказ на него размещен и

находится в производстве., Вероятность:

0,00%00 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100%, ожидаемая дата наступления:

31.01.2021г.Предлагаемые решения:1.

Перенести срок достижения резултата, срок

исполнения 31.01.2021, Оборудование для

исполнения контракта ООО «Меркурий»

закупает непосредственно у изготовителя,

заказ на него размещен и находится в

производстве.Проводятся мероприятия по

поставке оборудования в образовательные

организации города

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:1. "О

реализации федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"" Письмо

Министерства просвещения РФ от

11.09.2020г. №ГД-1452/04, приложен файл.2.

"Статистические данные региональной

информационной системы города

Севастополя об обучаемых для которых

создан цифровой профиль" Иное

Департаментом образования и науки от

13.01.2021г. №б/н, приложен файл.В

Региональной информационной системе

города Севастополя (образование) для 24555

из 55214 обучающихся по программам

общего образования, дополнительного

образования для детей и среднего

профессионального образования,

сформирован цифровой образовательный

профиль и индивидуальные планы обучения

293,33%00 44 152

0Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

0

Подтверждающие документы:1. "О

реализации федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"" Письмо

Министерства просвещения РФ от

11.09.2020г. №ГД-1452/04, приложен файл.2.

"Технические акты образовательных

организаций по включению в состав РИС

Севастополя и проведению опытовой

эксплуатации" Иное Департаментом

цифрового развития от 24.12.2020г. №б/н,

приложен файл.С 15.12.2020 в 16 из 79 (63

133,33%00 20 153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

общеобразовательных организаций, 8

организаций дополнительного образования,

8 организаций профессионального

образования) образовательных организациях

города сформирован цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной

среды, начато проведение опытной

эксплуатации.

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные региональной

информационной системы города

Севастополя об обучаемых которые

применяют информационно-сервисную

платформу цифровой образовательной

среды" Иное Департаментом образования и

науки от 13.01.2021г. №б/н, приложен

файл.24555 из 55214 обучающихся по

программам общего образования и среднего

профессионального образования,

используют региональную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования.

1466,67

%

00 44 34

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о колличестве педагогов

прошедших обучение" Письмо

Департаментом образования и науки от

30.12.2020г. №11685, приложен

файл.Повышение квалификации

педагогических работников в цифровой

форме проведено ГАОУ ПО "Институт

развития образования". Прошли повышение

квалификации 414 педагогических

работников из 3123.

130,00%00 13 105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

общем числе педагогических

работников общего образования
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 155 883,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

155883.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00155 883,00

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,00155 883,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Кассовое

исполнение

будет

осуществлено

после 100%

поставки и

приемки

оборудования

0,000,000,00

0,00155 883,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Кассовое

исполнение

будет

осуществлено

после 100%

поставки и

приемки

оборудования

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00155 883,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00155 883,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00155 883,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 69,0000 Дата: 31.12.2020

1 3

2

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

3

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

6

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 0,0750 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение:

69,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.02.2021 Богомолова Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Задержка поставки оборудования в связи с острым

дефицитом комплектующих на рынке электронно-

вычислительной техники, Причина риска: Задержка

поставки в связи с острым дефицитом комплектующих на

рынке электронно-вычислительной техники, возникшим

из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-

2019, произошли задержки в цепочке поставок, что

подтверждается официальным письмом от поставщика

оборудования. Оборудование для исполнения контракта

ООО «Меркурий» закупает непосредственно у

изготовителя, заказ на него размещен и находится в

производстве., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенести срок завершения поставки оборудования,

срок исполнения 30.01.2021, Поставка осуществлена

частично..

Производится поставка и установка оборудования в

образовательные организации.

Просрочка 32 дня.

Предоставлена информация : 0 из 69.

1.1.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

31.12.2020 21.12.2019 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету города федерального
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

значения Севастополя на реализацию федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ  в  лице  Временно

исполняющего  обязанности Губернатора  города

Севастополя  Развожаева Михаила  Владимирович от

21.12.2019г. №073-09-2020-124, приложен файл.

1.2.

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 01.02.2021 Богомолова Е. Н.

В работе.

Просрочка 32 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Ответ на претензию с обоснованием задержки"

Письмо ООО "Меркурий" от 30.12.2020г. №№201230-1 ,

приложен файл.

Существует риск:

Задержка поставки оборудования в связи с острым

дефицитом комплектующих на рынке

электронновычислительной техники, Причина риска:

Задержка поставки в связи с острым дефицитом

комплектующих на рынке электронно-вычислительной

техники, возникшим из-за пандемии новой

коронавирусной инфекции COVID2019, произошли

задержки в цепочке поставок, что подтверждается

официальным письмом от поставщика оборудования.

Оборудование для исполнения контракта ООО

«Меркурий» закупает непосредственно у изготовителя,

заказ на него размещен и находится в производстве.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.01.2021г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Перенести срок завершения поставки оборудования,

срок исполнения 30.01.2021, срок исполнения 31.01.2021,

более 60% товаров поставлено в организацию..

Исполнитель государственного контракта, на основании

ответа с завода производителя, обязуется поставить

оборудование и исполнить контракт до 31.01.2020

1.3. РНП

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК)

включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых

компетенций в областях

математики, информатики,

технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам

дискретной математики,

алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного

обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для

изучения математики, информатики,

технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при

реализации основных

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "1 этап - выполнение работ по созданию подсистемы

«Функциональная платформа региональной

информационной системы» государственной

информационной системы «Региональная

информационная система города Севастополя в сфере

образования»" Иное Департаментом цифрового развития

города Севастополя от 11.12.2020г. №ЭА/36, указана

ссылка.

Выполнено Департаментом цифрового развития города

Севастополя
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых

образовательных ресурсов для

школьников и студентов организаций

среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и

цифровым технологиям Создание и

апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-

методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы,

инструменты оценки

сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий

релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических

основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных

уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для

изучения математики, информатики,

технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения

в образовательный процесс при

реализации основных

общеобразовательных программ и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых

образовательных ресурсов для

школьников и студентов организаций

среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

1.4. РНП

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и

высокие достижения в области

математики, информатики и

цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение

тематических смен в области

математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение

своего опыта, грантов на создание и

поддержку функционирования

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений на базе школ для

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "опытная эксплуатация подсистемы «Функциональная

платформа региональной информационной системы»

государственной информационной системы

«Региональная информационная система города

Севастополя в сфере образования»" Иное Департаментом

цифрового развития города Севастополя от 11.12.2020г.

№ЭА/36 , указана ссылка.

Риск снят:

Выдача грантов возможна только после ввода в действие

платформы цифровой образовательной среды, Причина

риска: Департаментом цифрового развития города

Севастополя заключён контракт на разработку

платформы цифровой образовательной среды,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенести срок выполнения мероприятия, срок

исполнения 15.12.2020, Перенос сроков не повлияет на

выполнение мероприятия.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

углубленного изучения математики и

информатики Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые

способности и высокие достижения в

области математики, информатики и

цифровых технологий, грантов в форме

субсидии на проведение тематических

смен в области математики и

информатики, технологий релевантных

задач в области цифровой экономики,

грантов для образовательных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и

имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространение

своего опыта, грантов на создание и

поддержку функционирования

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

2.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2019 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Цифровая

образовательная среда"" Письмо Министерство

просвещения от 11.09.2020г. №ГД-1452/04, приложен

файл.

2. "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20,0000 Дата:

31.12.2019

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" Отчет Департаментом образования и

науки от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Снятые риски:

мониторинг обновление официальных сайтов

образовательных учреждений, Причина риска: Согласно

Письму МинПросвещения РФ от 11.09.2020 № ГД-

1452/04 учитываются данные с официальных сайтов

образовательных учреждений на наполняемость на любой

платформе. В городе Севастополе все образовательные

учреждения имеют официальные сайты на единой

платформе. Мониторинг наполняемости проводится

регулярно в месяц следующий за кварталом.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Провести мониторинг сайтов с фиксацией отчетности,

срок исполнения 31.12.2020, Согласно Письму

МинПросвещения РФ от 11.09.2020 № ГД-1452/04

учитываются данные с официальных сайтов

образовательных учреждений на наполняемость. В городе

Севастополе все образовательные учреждения имеют

официальные сайты на единой платформе. Мониторинг

наполняемости проводится регулярно в месяц следующий

за кварталом..

Невозможность информационного наполнения открытых

общедоступных информационных ресурсов, Причина

риска: Достижение результата планировалось

осуществить на платформе государственных Интернет-

ресурса "Госвеб" на базе федеральной государственной

информационной сети "Единый портал государственных

и муниципальных услуг(функций)" в соответствии с

поручением Председателя Правительства Российской

Федерации Д.А. Медведева от 26.06.2017г. №ДМ-П36-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4106р и федерального проекта "Цифровое

государственное управление". Завершение опытной

эксплуатации и ввод платформы "Госвеб" в

промышленную эксплуатацию Минкомсязью России

перенесен и  запланирован в конце второго квартала 2020

года согласно письму Министерства просвещения

Российской Федерации от 23.12.2019 №Ь-8-1641/02.

Согласно Письму МинПросвещения РФ от 11.09.2020 №

ГД-1452/04 учитываются данные с официальных сайтов

образовательных учреждений на наполняемость. В городе

Севастополе все образовательные учреждения имеют

официальные сайты на единой платформе. Мониторинг

наполняемости проводится регулярно в месяц следующий

за кварталом. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока достижения результата, срок

исполнения 31.12.2020, Перенос сроков не повлияет на

достижение целей проекта.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 20 из 20.

3.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

" Отчет Департаментом образования и науки от

20.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 40 из 40.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального

проекта) Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение паспорта проекта "Цифровая

образовательная среда"" Иное Департаментом

образования и науки города Севастополя от 31.10.2020г.

№E4-85-2020/010, приложен файл.

Подготовлены изменения в паспорт регионального

проекта, находятся на согласовании

3.2.

Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального проекта)

Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта" Соглашение

Министерством Просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E40085-1/4, приложен файл.

3.3.

Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года." Отчет

Председателем проектного комитета от 29.12.2020г. №

б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Мониторинг производится силами Департамента

образования и науки

3.3.1 РНП

Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата Осуществление

мониторинга исполнения соглашения в

том числе динамики достижения

настоящего результата

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года" Иное

Председателю проектного комитета от 29.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг производится силами Департамента

образования и науки

3.4.

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года." Отчет

Председателя проектного комитета от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг наполняемости проводится регулярно в

месяц следующий за кварталом.

3.4.1 РНП

Осуществление мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Осуществление мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года." Иное

Председателем проектного комитета от 29.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Мониторинг наполняемости проводится регулярно в

месяц следующий за кварталом.

4.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта" Соглашение

Министерством просвещения РФ от 08.12.2020г. №073-

2019-E40085-1/4, приложен файл.

В соответствии с планом реализация намечена на 2021

год

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севатсополя от 17.08.2020г. №96-РП, указана ссылка.

Департаментом цифрового развития города Севастополя,

согласно распоряжению Правительства Севастополя от

17.08.2020 № 96-РП, реализована региональная

информационная система образования

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1.

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального

проекта) Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.03.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севастополя от 17.08.2020г. №96-РП, указана ссылка.

 Департаментом цифрового развития города Севастополя,

согласно распоряжению Правительства Севастополя от

17.08.2020 № 96-РП, реализуется региональная

информационная система образования

5.1.1 РНП

Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.03.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 305 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение паспорта проекта" Иное

Департаментом образования и науки от 10.10.2020г. №E4

-85-2020/010, приложен файл.

5.1.2 РНП

Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств,

методов обучения с использованием

цифровых технологий: -

31.03.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 275 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№

п/п
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Уровень

контроля

3

экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе

современных цифровых технологий -

методических и дидактических

материалов (моделей) по

использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм,

методов и средств обучения

Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств,

методов обучения с использованием

цифровых технологий: -

экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе

современных цифровых технологий -

методических и дидактических

материалов (моделей) по

использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм,

методов и средств обучения

города Севастополя" Распоряжение Правительства

Севастополя от 17.08.2020г. №96-РП, указана ссылка.

 Департаментом цифрового развития города Севастополя,

согласно распоряжению Правительства Севастополя от

17.08.2020 № 96-РП, реализуется региональная

информационная система образования

5.2.

Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального проекта)

Обеспечено заключение соглашений

о реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

01.04.2020 15.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 258 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севастополя от 17.08.2020г. №96-РП, указана ссылка.

Мероприятия Министерства просвещения и федерального

паспорта "Цифровая образовательная среда".

Севастополь не входит в состав регионов реализующий

эксперимент по внедрению в образовательную

программу. Департаментом цифрового развития города

Севастополя, согласно распоряжению Правительства

Севастополя от 17.08.2020 № 96-РП, реализуется
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

региональная информационная система образования

5.2.1 РНП

Утверждение органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных

организаций (не менее 5 % от общего

числа образовательных организаций)

Утверждение органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент

по внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее

5 % от общего числа образовательных

организаций)

01.04.2020 15.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 258 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севастополя от 17.08.2020г. №96-РП, указана ссылка.

Департаментом цифрового развития города Севастополя,

согласно распоряжению Правительства Севастополя от

17.08.2020 № 96-РП, реализуется региональная

информационная система образования

5.3.

Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года" Отчет

Председателя проектного комитета от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отчет подготавливается по мере осуществления закупки

оборудования и внедрения региональной

информационной системы образования
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта (результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.3.1 РНП

Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года." Отчет

Председателя проектного комитета от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.4.

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года" Отчет

Председателя проектного комитета от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.4.1 РНП

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательную программу

современных цифровых технологий

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

1. "Форма мониторинга по федеральному проекту

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование" за 4 квартал 2020 года" Отчет

Председателя проектного комитета от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.5. РНП

Для не менее 250 детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных

организациях г. Севастополя,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Для не менее 250 детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях г.

Севастополя, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые технологии

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севастополя от 17.08.2020г. №69-РП, указана ссылка.

Департаментом цифрового развития  города Севастополя,

согласно распоряжения Правительства Севастополя от

17.08.2020 № 96-РП, реализуется региональная

информационная система образования.

5.5.1 РРП

Создание условий в 25%

общеобразовательных организациях г.

Севастополя, для внедрены в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Создание условий в 25%

общеобразовательных организациях г.

Севастополя, для внедрены в

образовательную программу

современных цифровых технологий

31.12.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севастополя от 17.08.2020г. №69-РП, указана ссылка.

Департаментом цифрового развития города Севастополя,

согласно распоряжению Правительства Севастополя от

17.08.2020 № 96-РП, реализуется региональная

информационная система образования.

6.

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную

31.12.2021 31.05.2021 Богомолова Е. Н.

Информация по значению результата: В работе.Главным

управлением информатизации и связи города

Севастополя, согласно распоряжению Правительства

Севастополя от 17.08.2020 № 96-РП, реализуется

региональная информационная система образования
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программу современные цифровые

технологии Значение: 0,0750 Дата:

31.12.2021

Предоставлена информация : 0 из 0.075.

6.1.

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального

проекта) Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.05.2021 31.05.2021 Богомолова Е. Н.

В работе.

Мероприятие выполняется в соответствии с планом

6.1.1 РНП

Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 31.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 60 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О цифровой трансформации образовательной системы

города Севастополя" Распоряжение Правительством

Севастополя от 17.08.2020г. №69-РП, указана ссылка.

6.2.

Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального проекта)

Обеспечено заключение соглашений

о

12.12.2020 12.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по созданию подсистемы

«Функциональная платформа региональной

информационной системы» государственной

информационной системы «Региональная

информационная система города Севастополя в сфере

образования»" Иное Департаментом цифрового развития

от 11.12.2020г. №ЭА/36, указана ссылка.



29

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Департаментом цифрового развития города Севастополя

заключён контракт на выполнение работ по созданию

подсистемы «Функциональная платформа региональной

информационной системы» государственной

информационной системы «Региональная

информационная система города Севастополя в сфере

образования» и  подключении к данной системе 100%

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций города.

6.2.1 РНП

Утверждение органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных

организаций (не менее 10 % от

общего числа образовательных

организаций) Утверждение органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных

организаций (не менее 10 % от общего

числа образовательных организаций)

12.12.2020 12.12.2020 Богомолова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "выполнение работ по созданию подсистемы

«Функциональная платформа региональной

информационной системы» государственной

информационной системы «Региональная

информационная система города Севастополя в сфере

образования»" Иное Департамент цифрового развития от

11.12.2020г. №ЭА/36, указана ссылка.

Департаментом цифрового развития города Севастополя

заключён контракт на выполнение работ по созданию

подсистемы «Функциональная платформа региональной

информационной системы» государственной

информационной системы «Региональная

информационная система города Севастополя в сфере

образования» и  подключении к данной системе 100%

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций города.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-67) Цифровая образовательная среда (город федерального значения Севастополь)"



0 0 0

0

0 0 0

15

0 0 0

20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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